



Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestny orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a), c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon), ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) stavebníkovi:

Obec Vitanová, Vitanová č. 82, 027 12 Liesek, IČO: 00 314 978,

v zastúpení starostom obce Dušanom Ondříkom,

podľa § 26 ods. 3 vodného zákona a podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

zmenu vodnej stavby: „Vitanová – Splašková kanalizácia II., III. a IV. etapa“, ktorá je umiestnená na pozemkoch parcela C-KN č. 12494, 12491/1, 12493/2, 1219/1, 12493/1, 12493/5, 6548/4, 12491/5, 7056/1, 12491/2, 1829, 1728, 1717, 1716, 1707, 1706, 1697, 1696, 1689, 1687/2, 1688, 1680, 1678, 1672, 1669, 1659, 1658, 1650, 1647, 1629, 1625, 1615, 1613, 1604, 1603, 1594, 1590, 1582, 1580, 1572, 1571, 1561, 1560, 1552, 1551, 1545, 1544, 1538, 12493/7, 1535, 1530, 1527, 1524, 1520, 1516, 1512, 1506, 1503, 1498, 1495, 1474, 1472, 1468, 1467, 1463, 1464, 1450, 1447, 1444, 1441, 1437, 1434, 1431, 1428, 1425, 12493/7 v katastrálnom území Vitanová a parcela č. 4464, 615/1, 614/1, 608/1, 607/1, 600/1, 599/1, 595/1, 594/1, 590/1, 588, 581/3, 580/1, 575/1, 574/1, 570/1, 568/1, 562/1, 561/1, 560/1, 556/1, 555/1, 552/1, 551/1, 547/2, 546/2, 542, 539, 535/1, 532, 529, 526, 522, 519, 514, 512/2, 508, 505, 502, 499, 494, 491, 484, 481, 476, 473, 470/2, 470/1, 462, 463, 460, 455, 452, 447, 444, 440, 437, 434, 4453, 4456/1, 4447, 4442, 4440, 4437/2, 4434/2, 4430, 4425, 4422, 4416, 4411, 4405, 4402, 4396, 4394/1, 4388/1, 4387/1, 4383/2, 4378, 4372, 4369, 4362/1, 4361/1, 4358/1, 4357/1, 4351/1, 4350/1, 4347/1, 4346/1, 4342/1, 4341/1, 4336/1, 4335/1, 4330/1, 4329/1, 4326/1, 4325/1, 4322/1, 4321/1, 4318/1, 4317, 4314, 4313, 4310, 4309/2 v katastrálnom území Čimhová,

na ktorú bolo vydané špeciálnym stavebným úradom Obvodným úradom životného prostredia v Dolnom Kubíne, detašované pracovisko v Tvrdošíne povolenie na vodné stavby – stavebné povolenie pod č. B/2004/01102 zo dňa 22. 11. 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 12. 2004

v tomto rozsahu:

1. Zmena vodnej stavby ešte pred jej dokončením sa týka zmeny lehoty na dokončenie časti stavby:

II. etapa – zberač A z rúr PVC DN 300 dĺžky 1117 m

- stoka A-1 z rúr PVC DN 300 dĺžky 493 m
- stoka A-3 z rúr PVC DN 300 dĺžky 193 m
- stoka A-4 z rúr PVC DN 300 dĺžky 304 m
- stoka A-5 z rúr PVC DN 300 dĺžky 62 m

III. etapa – zberač A z rúr PVC DN 300 dĺžky 445 m

- zberač A z rúr HDPE DN 80 dĺžky 48 m

a kanalizačné prípojky PVC DN 160 v počte 143 ks

v lehote na dokončenie časti stavby: najneskôr do 31. 12. 2025.

Stavebník svoju žiadosť odôvodnil tým, že stavba bola začatá, ale nebola skončená v stanovenom termíne dokončenia stavby z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Ostatné podmienky povolenia ostávajú v platnosti podľa rozhodnutia - povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, vydaného Obvodným úradom životného prostredia v Dolnom Kubíne, detašované pracovisko v Tvrdošíne pod č. B/2004/01102 zo dňa 22. 11. 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 12. 2004.

Námietky účastníkov konania

V konaní neboli vznesené námietky.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: Obec Vitanová, Vitanová č. 82, 027 12 Liesek, IČO: 00 314 978, v zastúpení starostom obce Dušanom Ondříkom, podal dňa 06. 11. 2020 na Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby ešte pred dokončením vodnej stavby: „Vitanová – Splašková kanalizácia II., III. a IV. etapa“, ktorá je umiestnená na pozemkoch parcela C-KN č. 12494, 12491/1, 12493/2, 1219/1, 12493/1, 12493/5, 6548/4, 12491/5, 7056/1, 12491/2, 1829, 1728, 1717, 1716, 1707, 1706, 1697, 1696, 1689, 1687/2, 1688, 1680, 1678, 1672, 1669, 1659, 1658, 1650, 1647, 1629, 1625, 1615, 1613, 1604, 1603, 1594, 1590, 1582, 1580, 1572, 1571, 1561, 1560, 1552, 1551, 1545, 1544, 1538, 12493/7, 1535, 1530, 1527, 1524, 1520, 1516, 1512, 1506, 1503, 1498, 1495, 1474, 1472, 1468, 1467, 1463, 1464, 1450, 1447, 1444, 1441, 1437, 1434, 1431, 1428, 1425, 12493/7,

v katastrálnom území Vitanová a parcela č. 4464, 615/1, 614/1, 608/1, 607/1, 600/1, 599/1, 595/1, 594/1, 590/1, 588, 581/3, 580/1, 575/1, 574/1, 570/1, 568/1, 562/1, 561/1, 560/1, 556/1, 555/1, 552/1, 551/1, 547/2, 546/2, 542, 539, 535/, 532, 529, 526, 522, 519, 514, 512/2, 508, 505, 502, 499, 494, 491, 484, 481, 476, 473, 470/2, 470/1, 462, 463, 460, 455, 452, 447, 444, 440, 437, 434, 4453, 4456/1, 4447, 4442, 4440, 4437/2, 4434/2, 4430, 4425, 4422, 4416, 4411, 4405, 4402, 4396, 4394/1, 4388/1, 4387/1, 4383/2, 4378, 4372, 4369, 4362/1, 4361/1, 4358/1, 4357/1, 4351/1, 4350/1, 4347/1, 4346/1, 4342/1, 4341/1, 4336/1, 4335/1, 4330/1, 4329/1, 4326/1, 4325/1, 4322/1, 4321/1, 4318/1, 4317, 4314, 4313, 4310, 4309/2 v katastrálnom území Čimhová, a na ktorú bolo vydané špeciálnym stavebným úradom Obvodným úradom životného prostredia v Dolnom Kubíne, detašované pracovisko v Tvrdošíne pod č. B/2004/01102 zo dňa 22. 11. 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 12. 2004.

Zmena stavby ešte pred jej dokončením sa týka zmeny lehoty na dokončenie časti stavby: II. etapa – zberač A z rúr PVC DN 300 dĺžky 1117 m, stoka A-1 z rúr PVC DN 300 dĺžky 493 m, stoka A-3 z rúr PVC DN 300 dĺžky 193 m, stoka A-4 z rúr PVC DN 300 dĺžky 304 m, stoka A-5 z rúr PVC DN 300 dĺžky 62 m, III. etapa – zberač A z rúr PVC DN 300 dĺžky 445 m, zberač A z rúr HDPE DN 80 dĺžky 48 m a kanalizačné prípojky PVC DN 160 v počte 143 ks a to: lehota na dokončenie časti stavby: najneskôr do 31. 12. 2025. Ostatné podmienky ostávajú v platnosti podľa rozhodnutia vydaného Obvodným úradom životného prostredia v Dolnom Kubíne, detašované pracovisko v Tvrdošíne pod č. B/2004/01102 zo dňa 22. 11. 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 12. 2004. Stavebník svoju žiadosť odôvodnil tým, že stavba bola začatá, ale nebola skončená v stanovenom termíne dokončenia stavby z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie. Všetci známi účastníci konania a dotknuté orgány boli oboznámení o začatí konania o zmene stavby ešte pred dokončením oznámením Okresného úradu Tvrdošín odboru starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-TS-OSZP-2020/001695 zo dňa 09. 11. 2020 verejnou vyhláškou a mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky v stanovenej lehote do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia t. j. podľa uskutočneného doručenia najneskôr do 04. 12. 2020.

V stanovenej lehote neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky.

Špeciálny stavebný úrad podľa § 73 vodného zákona, podľa § 68 stavebného zákona a podľa správneho poriadku posúdil ako sa zmena termínu dokončenia stavby môže dotknúť práv a právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov konania, ako aj podmienok a záujmov chránených dotknutými orgánmi.

Na základe uvedených skutočností tunajší úrad vyhovel žiadosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je obec od poplatkov oslobodená.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie na Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, ak po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť.




Ing. Róbert Branický
vedúci odboru

Doručí sa:

Účastníci konania:

1. Obec Vitanová, Vitanová č. 82, 027 12 Liesek
2. Obec Čimhová, Čimhová č. 20, 027 12 Liesek
3. Správa ciest ŽSK, Kubínska č. 8, 026 80 Dolný Kubín
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu, ul. J. Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok
5. Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej, 027 12 Čimhová
6. Ostatní známi a neznámi účastníci konania oboznámení verejnou vyhláškou

Dotknuté orgány štátnej správy:

1. SPP- distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
2. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká č. 2180, 026 80 Dolný Kubín
4. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS)

Toto rozhodnutie sa ostatným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou, ktorá bude vyvesená na úradnej tabuli obce Vitanová a obce Čimhová a správneho orgánu Okresného úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie po dobu 15 dní a súčasne na webom sídle správneho orgánu a v obci spôsobom v mieste obvyklým (tlač, rozhlas).

vyvesené dňa 09. 12. 2020
pečiatka, podpis  Obec Vitanová
027 12

zvesené dňa
pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame obec Vitanová a obec Čimhová túto verejnú vyhlášku zaslať späť s vyznačením uvedených údajov na Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie.